

Projekt, Vorhaben, Maßnahmen, Titel	Wiesenbrüterschutzprojekt
Projektträger/-in	Nachhaltiger Norden e.V.
Ansprechpartner/-in (Name, Telefon, E-Mail, Anschrift)	Harald Müller Mühlenweg 7 21772 Stinstedt email@nachhaltiger-norden.de 0171-1995230
Grundstückseigentümer/-in (Name, Telefon, E-Mail, Anschrift)	
Pächter/-in oder Nutzer/-in (Name, Telefon, E-Mail, Anschrift)	
Die Zustimmung zum Projekt/Vorhaben/, zur Maßnahme liegt vor	Grundstückseigentümer/-in <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Pächter/-in bzw. Nutzer/-in <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Beschreibung des Projektes	DURCHFÜHRUNG VON MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ERHALT UND DER ENTWICKLUNG VON FELD- UND WIESENVÖGELN: <ul style="list-style-type: none"> - ANLAGE EIN- UND MEHRJÄHRIGER BLÜHFLÄCHEN - HECKENPFLEGE - PRÄDATORENMANAGEMENT - WINTERFÜTTERUNGSSTATIONEN - SENSIBILISIERUNG DER LANDWIRTE VOR ORT - ÖFFENTLICHKEITSARBEIT DURCH INTERNETAUFTRITT, FLYER, HINWEISSCHILDER UND PRAXISTAGE -
Ziel/e, die mit dem Projekt gemäß REK verfolgt werden	Umweltschutz durch Schaffung strukturreicher Flächen, Rückzugsräume für teilweise bedrohte Arten wie z.B. Rebhuhn, Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe Umweltbildung durch Einbindung vieler Akteure (Landwirte, Jäger, interessierte Öffentlichkeit) und Sensibilisierung der Menschen in Bezug auf Schutz der heimischen Flora und Fauna.
Durchführungsvorschläge und -schritte	Gespräche mit Landwirten zur Anpachtung von geeigneten Flächen/ Teilflächen Anlage von Blühflächen in definiertem Projektgebiet Herrichtung und Aufbau von Futterstationen für Feldvögel Angepasste Heckenpflege zur Schaffung von strukturreichen Rückzugsräumen im Wegeseitenraum Planung und Durchführung eines angepassten Prädatorenmanagements zum Schutz

	<p>der Gelege der Wiesenbrüter</p> <p>Planung und Durchführung von Praxistagen mit externen Referenten, Entwicklung von Flyern und Hinweisschildern</p> <p>Gespräche mit Experten zum Monitoring und Beobachtungszeiträumen</p>
<p>Zeitplan</p> <p>(ggf. Zwischenziele und Etappen)</p>	<p>Ende 2019: Förderungszusage</p> <p>Ab.1.1.2020: Regelmäßige Infos auf der Homepage www.Nachhaltiger-Norden.de zum Projektstand, Planung und Umsetzung von Flyern, Hinweisschildern, Veranstaltungen und Pressearbeit</p> <p>1.1.2020-28.2.2020: Heckenpflege und Aufbau der Fütterungen, Anpachtung der Flächen, Gespräche mit Grundstückseigentümern</p> <p>Ab 1.4. 2020: Herrichtung der Blühflächen, Monitoring des aktuellen Bestandes der Wiesenbrüter, Beobachtung der Rückkehr von Zugvögeln</p>
<p>Kooperationspartner/-innen, (Unterstützung durch Personen, Institutionen)</p>	<p>Jagdgemeinschaft Stinstedt</p> <p>Hegering 3A Jägerschaft Land Hadeln/ Cuxhaven e.V.</p> <p>Landwirte vor Ort</p>
<p>Kosten/ ggf. Kostenschätzung</p>	<p>Gesamtkosten von 24.025€, siehe detaillierte Kostenaufstellung im Anhang</p>
<p>Handlungsfeld</p>	<p>Klima und Umweltschutz +</p> <p>Bildung (Umweltbildung)</p>
<p>Fördersätze und Förderboni gemäß REK</p>	<p>60 % Klima- und Umweltschutz + 5 % als Handlungsfeld übergreifendes Projekt (Bildung, Teilhandlungsfeld Umweltbildung)</p>
<p>Finanzierungsmöglichkeiten, -schritte und Termine</p>	<p>Kofinanzierung durch Bingo Umweltstiftung möglich</p>
<p>Projektstand</p>	<p><input type="checkbox"/> Ideenphase x Konzeptphase <input type="checkbox"/> Umsetzungsphase</p>
<p>Einschätzung der Wirkung im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Hadler Region (Was könnte das Vorhaben bewirken?)</p>	<p>Sensibilisierung der Bevölkerung für Arten- und Umweltschutz, Motivation der Menschen zum Nachahmen und Informieren. Positives Image der Hadler Region wird gefördert, wenn Menschen auch außerhalb der Region sehen, dass die Menschen im Land Hadeln sich für Ihre Umwelt einsetzen und aktiv sind im Umwelt- und Artenschutz. Möglicher Erfolg durch Brutpaare von Rebhuhn und anderer Arten kann gut medial in Szene gesetzt werden und es berührt die Menschen, wenn gezeigt werden kann, dass sich der Einsatz lohnt.</p>

Anlagen	

Geplante Finanzierung:	In €	Fördersatz
Barer Eigenanteil des Antragstellers		
Leistungen Dritter		
Beantragte Zuwendung nach LEADER	15.616	65%
Projektgesamtkosten	24.025	100%

LEADER-Mittel nach Jahren in Euro:

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Summe					11.608	10.283	2.134	

Anmerkungen: